



**МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

---

# **Исполнение поручения Главы государства по вопросам усиления мер по маркировке и прослеживаемости товаров**

2024 год

## ИЗМЕНЕНИЯ В НПА:

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС:



### Пересмотр подходов введения обязательной маркировки:

*(Утверждается перечень и дата, далее проводятся эксперименты)*

1. **Разработаны** 7 поправок в ЗРК «О торговой деятельности»;
2. **Инициированы** в рамках законопроекта «О защите прав потребителей»;
3. Находятся на **рассмотрении** Мажилиса Парламента. *(имеются риски не исполнения)*

**Прогнозируемый срок:** до конца 1 квартала 2025 года;  
**Срок по поручению ГГ:** 1 июля 2025 года.



### Введение административной ответственности

*(Предупреждение и штраф от 50 МРП за продажу немаркированных товаров)*

1. **Разработаны** поправки в КоАП *(статьи 196-1 и 720)*;
2. **Инициированы** в рамках законопроекта КоАП;
3. **Одобрена** РГ Мажилиса Парламента 2 декабря т.г., **однако на текущий момент инициативы сняты депутатами** *(Танашева Г.Ш., Кожасбаев Р.С.)*

**Прогнозируемый срок :** не определен, имеются риски не исполнения;  
**Срок вступления в силу по поручению по ГГ:** 1 июля 2025г.

# ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТАМ

## ТОВАРНАЯ ГРУППА

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС



Пиво и пивные  
напитки

- 1) Дата пилотного проекта: 15 февраля 2024 года – 31 марта 2025 года;
- 2) Срок по поручению АП: Ввести маркировку с 2025 год;
- 3) Срок по протоколу ЗПМ: Ввести маркировку с 1 января 2026 года;
- 4) Текущий статус: **Проводится пилотный проект.**

**Предлагается:** по итогам пилотного проекта до 1 августа 2025 года внести АРВ в адрес МНЭ, что позволит предоставить бизнесу минимум полгода для подготовки.



Моторное масло

- 1) Дата пилотного проекта: 1 февраля 2024 года – 1 февраля 2025 года;
- 2) Срок по поручению АП: Ввести маркировку с 2025 год;
- 3) Срок по протоколу ЗПМ: Ввести маркировку с 1 сентября 2025 года;
- 4) Срок внесения АРВ в МНЭ: 1 апреля 2025 года
- 5) Текущий статус: **Проводится пилотный проект.**

**Предлагается:** В связи с необходимостью детальной проработки АРВ перенести сроки внесения АРВ в МНЭ на 1 августа 2025 г.



**Газобаллонное  
оборудование**

- 1) **Дата пилотного проекта:** период с 15 января 2025 года - 15 июня 2025 года;
- 2) **Срок по протоколу ЗПМ:** Срок не указан;
- 3) **Ориентировочный срок обязательной маркировки газовых баллонов:** конец 3-квартала 2025 года;
- 4) **Текущий статус:**
  - Создана рабочая группа по выработке решений по внедрению единого подхода идентификации и учета газовых баллонов;
  - С заинтересованными ГО и организациями проведен совместный анализ рынка газовых баллонов;
  - Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров (АО «Казахтелеком») выработаны и предоставлены решения по маркировке и прослеживаемости баллонов.

**Предлагается:** Протокольно определить дату пилотного проекта.

# ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТАМ

## ТОВАРНАЯ ГРУППА



Бутилированная  
вода

- 1) **Дата пилотного проекта:** 1 июля 2021 года – приостановлен 1 декабря 2022 года;
- 2) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 3) **Срок по протоколу ЗПМ:** Ввести маркировку с 2026 года;
- 4) **Текущий статус:** Решение о продолжении пилотного проекта в МСХ не принято.

### Предлагается:

- 1) определить отраслевой ГО;
- 2) утвердить сроки введения маркировки (*эксперименты - 1 половина 2025 г., утверждение НПА – 3 квартал 2025 г., введение маркировки – с 1 июля 2026 г.*).



Сахаросодержащие  
напитки

- 1) **Дата пилотного проекта:** 1 июля 2021 года – приостановлен 1 декабря 2022 года;
- 2) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 3) **Срок по протоколу ЗПМ:** Ввести маркировку с 2026 года;
- 4) **Текущий статус:** Позиция МСХ – экономически нецелесообразно.

### Предлагается:

- 1) определить отраслевой ГО (МСХ/МЗ);
- 1) запустить 1-этап маркировки на энергетических напитках;
- 2) утвердить с 1 июля 2026 года введения обязательной маркировки на энергетические напитки.

# ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТАМ

## ТОВАРНАЯ ГРУППА

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС



Легкая  
промышленность

- 1) **Дата пилотного проекта:** 15 декабря 2020 года – 31 декабря 2021 года;
- 2) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 3) **Срок по протоколу ЗПМ:** Ввести маркировку с 1 января 2026 года;
- 4) **Срок по протоколу Министра МПС:** Утвердить НПА до 30 апреля 2025;
- 5) **Текущий статус:** АРВ согласован с АЗРК и находится в МНЭ.

**Предлагается:** обеспечить утверждение НПА во 2 квартале 2025 года для полноценной и успешной подготовки УОТ.



Ювелирные  
изделия

- 1) **Дата пилотного проекта:** 1 марта 2022 года – 31 октября 2023 года;
- 2) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 3) **Срок по протоколу ЗПМ:** Ввести маркировку с 2026 года;
- 4) **Срок по протоколу Министра МПС:** Утвердить НПА до 30 апреля 2025;
- 5) **Текущий статус:** Работы по данному направлению не проводятся.

**Предлагается:**

- 1) утвердить с 1 января 2026 года введения маркировки;
- 2) обеспечить утверждение НПА до конца 2 квартала 2025 года для полноценной и успешной подготовки УОТ.

# ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТАМ

## ТОВАРНАЯ ГРУППА

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС



**Алкогольная  
продукция**

- 1) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 2) **Срок по протоколу ЗПМ:** Ввести маркировку с 1 июня 2025 года;
- 3) **Текущий статус:** Пилот проводится на базе АО «ИУЦ».

**Предлагается:**

- 1) обеспечить своевременное завершение пилотного проекта.



**Молочная  
продукция**

- 1) **Дата пилотного проекта:** 1 октября 2020 г. – приостановлен 21 октября 2021 г.;
- 2) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 3) **Срок по протоколу ЗПМ:** Предоставить до 15 ноября поэтапный план ввода обязательной маркировки с 2027 года.
- 4) **Текущий статус:** Позиция МСХ – предложены ориентировочные сроки введения маркировки.

**Предлагается:**

- 1) Определить сроки введения йогурт – 2027 год; прочая молочная продукция – 2028 год; молочная сыворотка – 2029 год.

# ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТАМ

## ТОВАРНАЯ ГРУППА

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС



Бытовая химия

- 1) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 2) **Текущий статус:** Работы не проводятся.

**Предлагается:**

- 1) определить МПС как отраслевой ГО;
- 2) обеспечить запуск пилотного проекта с 1 квартала 2025 года.



Растительное  
масло

- 1) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 2) **Текущий статус:** Работы не проводятся.

**Требуется:**


- 1) определить МСХ как отраслевой ГО;
- 2) обеспечить запуск пилотного проекта с 1 квартала 2025 года.



# ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО НОВЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

## ТОВАРНАЯ ГРУППА

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС



### Медицинские изделия

- 1) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 2) **Текущий статус:** Работы не проводятся.

#### Предлагается:

- 1) определить МЗ как отраслевой ГО;
- 2) обеспечить запуск пилотного проекта с 1 квартала 2025 года.



### Биологически активные добавки

- 1) **Срок по поручению АП:** Ввести маркировку с 2025 год;
- 2) **Текущий статус:** Работы не проводятся.  
(27 сентября 2024 года **утверждено** Решение ЕЭК от № 99 «О маркировке биологически активных добавок к пище средствами идентификации»)

#### Предлагается:

- 1) определить МЗ как отраслевой ГО;
- 2) обеспечить запуск пилотного проекта с 1 квартала 2025 года.

## ИЗМЕНЕНИЯ В НПА:

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС:



Методика оценки  
эффектов от внедрения  
маркировки для  
экономики

1. МТИ **разработан** проект методики эффектов от внедрения маркировки;
2. **Направлен** на согласование в заинтересованные ГО и организации.

**Предлагается:** поручить ГО и организациям в кратчайшие сроки рассмотреть методику и направить результаты в МТИ .



Организация проверок по  
фактам нарушений  
требований по аналогии с  
подходами ЕАЭС:

1. ГП, МТИ, МФ, ЕО **проведено совещание:** по организации проверок МФ по уведомлениям от пользователей Naqty Onim;
2. **Предложение МФ:** рассмотреть возможность открытия проверок по обращениям касательно маркированного товара приносящий вред здоровью населения без предписания ГП, в рамках уведомительного порядка.

**Предлагается:** МФ совместно с ГП проработать вопрос по упрощению организации проверок по уведомлениям на маркированные товары.